QA T-09 · Fase 2 · Intento 1

NO-VERDE: 8 pruebas aprobadas, 12 fallidas, 0 flaky, 0 omitidas y 0 interrumpidas. El gate original y el de la copia pública coinciden. T-09 permanece en progreso; esta evidencia no cierra la iniciativa.

Código auditado: `d293b88121481eca0cd4aa5709263d6fc5b88f63`. Dos perfiles locales: nativo `127.0.0.1:8082` y Docker `127.0.0.1:8083`. Chromium, un worker, sin reintentos automáticos. Duración Playwright: 11,8 minutos. Base aislada `emailing_testing`; ningún refresh, migración ni modificación de código de aplicación por QA.

Veredicto determinista


```
{
  "verdict": "NO-VERDE",
  "counts": {
    "passed": 8,
    "failed": 12,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Evidencia: gate sobre JSON original, gate sobre copia pública, resultados públicos, recibo de redacción. El JSON original y stdout completos permanecen en `raw/artifacts/`, excluido de Git. La redacción de rutas personales conserva estadísticas, resultados y aserciones.

Puertas de entrada

Puerta	Resultado	Evidencia
Ledger	Exit 0; avisos de Changelog pendientes T-09–T-20	stdout
Cobertura de referencias	Exit 0; 0 referencias rotas y 0 GWT sin cobertura declarada	JSON
Hosts locales	Exit 0 para ambos perfiles	stdout
Memoria técnica	Exit 0; sin gotchas aplicables	stdout

La puerta de cobertura valida el plan declarado. Los escenarios futuros E2E-08–11 aún no se han ejecutado en esta fase. No existe `docs/CONSTITUTION.md`.

Escenarios ejecutados

Escenario	Perfil	Resultado	Duración
E2E-01: Registro y acceso	native	APROBADO	46.1 s
E2E-01: Registro y acceso	docker	APROBADO	23.0 s
E2E-02: Selector y aislamiento	native	APROBADO	23.1 s
E2E-02: Selector y aislamiento	docker	APROBADO	15.3 s
E2E-03: Invitaciones	native	APROBADO	75.4 s
E2E-03: Invitaciones	docker	APROBADO	27.9 s
E2E-04: Roles y adaptación	native	FALLIDO	61.1 s
E2E-04: Roles y adaptación	docker	FALLIDO	42.5 s
E2E-05: CRUD y CSV mixto	native	FALLIDO	27.3 s
E2E-05: Near 5 MiB / oversize	native	FALLIDO	74.2 s
E2E-05: Handles y scopes	native	FALLIDO	17.1 s
E2E-05: CRUD y CSV mixto	docker	FALLIDO	17.0 s
E2E-05: Near 5 MiB / oversize	docker	FALLIDO	16.7 s
E2E-05: Handles y scopes	docker	FALLIDO	21.8 s
E2E-06: Formularios y variables	native	FALLIDO	19.0 s
E2E-06: Preview hostil	native	APROBADO	17.0 s
E2E-06: Formularios y variables	docker	FALLIDO	27.7 s
E2E-06: Preview hostil	docker	APROBADO	12.4 s
E2E-07: Transporte y secretos	native	FALLIDO	44.4 s
E2E-07: Transporte y secretos	docker	FALLIDO	41.7 s

E2E-01–03 pasan en ambos perfiles: registro, acceso, recuperación con token de un uso, CSRF negativo, selector/aislamiento, revocación e invitaciones. E2E-04 completa roles, transferencia y auditoría antes de fallar en adaptación móvil. E2E-06 hostil pasa en ambos perfiles: scripts/eventos, CSS remoto, imágenes/srcset, SVG/data, base/meta, enlaces, formularios, iframe/object/embed no ejecutan, no navegan ni alcanzan el observador local; también se comprueban sandbox y CSP.

Defecto de aplicación confirmado

QA-01 · Important · Desbordamiento horizontal en navegación móvil. En ambos perfiles, viewport 390 px, `innerWidth=390`, `scrollWidth=551` y navegación de 527 px con `flex-wrap: nowrap`. El assertion original `scrollWidth <= innerWidth` falla. La captura completa mide 551 × 2964 píxeles.

Después de la suite se aplicó únicamente `nav.style.flexWrap="wrap"` en DOM transitorio: `scrollWidth` pasó a 390 y navegación a 341 en ambos perfiles. Esto aísla la causa en la navegación; QA no ha editado la aplicación. Evidencia: mediciones antes/después, nativo móvil, Docker móvil. La captura tablet posterior no se alcanzó por el fallo móvil.

Fallos y correcciones del harness

ID	Evidencia y causa	Preparación para siguiente intento
H-01	Cleanup asumía prefijo de cuenta; CSV usa `sources/UUID.csv`. Enmascaró el error inicial de E2E-05 nativo.	Guard de raíz y patrón UUID, más pertenencia SQL de cuenta/actor. Sólo archivos exactos propios.
H-02	CSV de fórmula esperaba `'=SUM(1)`; el email se normaliza a minúsculas y descarga `'=sum(1)`, conservando apóstrofe. Docker conserva el error completo.	Expectativa de normalización corregida; protección de fórmula mantenida.
H-03	Near 5 MiB llega a lectura de estado, pero 9990 contactos exceden `execFileSync` 1 MiB y producen ENOBUFS en ambos perfiles.	Buffer CLI de QA 32 MiB; ningún cambio de snapshot/DOM/límites de producto. CSV y oversize siguen sin acreditar como escenario completo.
H-04	Listener esperaba `/livewire/upload-file`; petición observada `/livewire-83ecc6d5/upload-file`.	Listener por sufijo observado; rechazo con scope revocado exige CSRF válido y 403. Reuso ajeno exige 403/404/422, excluye 500.
H-05	E2E-06 segundo alta falla: fila TEXT-only ausente o nombre obligatorio, con estado guardado previo. Probe posterior no reprodujo pérdida del nombre. Causa de readiness provisional.	Esperar respuesta propia create/save, reset visible y persistencia SQL. Positivos mantienen validación nativa y `checkValidity()`. Debe verificarse en siguiente intento.
H-06	Tras guardar settings, details pasa de abierto a cerrado; siguiente fill queda oculto.	Reabrir details para siguiente edición; se mantienen asserts de secretos limpios y errores.
H-07	Wrapper interpreta `/Date(ms)/` como ISO y no retira 8084 inicialmente.	Teardown separado verifica PID, milisegundos, padre, ruta y comando; incluye árbol PHP/cmd/conhost propio.

El guard H-01 cambió durante la corrida, el 22 de octubre de 2026 a las 21:16:51 UTC. No cambiaron setup de aplicación ni aserciones durante la suite. Recibo de hashes y momento. Por ello, el SHA inicial no representa un runtime único del teardown. Su fuente original se conserva y coincide con el SHA congelado.

El resto de correcciones se preparó después de la suite y **no se ha vuelto a ejecutar E2E**. Diff público, hashes actuales, 21 checks de sintaxis, cero fallos. No regenerar con `prepare.py`; siguiente ejecución requiere número de intento explícito y no permite sobrescribir un JSON original.

Cobertura pendiente y límites

- E2E-05: repetir completo CRUD/consentimiento/listas, cuenta y scopes, descarga, near 5 MiB y oversize, sesión/actor/cuenta de handle privado. Los asserts posteriores al primer fallo no cuentan como aprobados.

- E2E-06: completar TEXT-only/ambos vacíos por formulario, variables/escape/no recursión, inválida después de válida con retry limpio, IDs ajenos, versión guardada y developer con templates.read + mail.send sin settings.read/contacts.read. HTML-only se creó en ambos perfiles antes del fallo posterior; el escenario completo permanece rojo.
- E2E-07: repetir log/Mailpit, descarga privada por cuenta/activity.read, aceptación SMTP sin afirmar entrega, cifrado y limpieza de secretos después de éxito/error, modo externo bloqueado incluso con evidencia simulada.
- TLS inválido y no apertura SMTP en log tienen evidencia de integración previa de T-08. Esta suite de navegador no los reejecutó ni reemplaza esa evidencia. Suite backend previa 88/957: stdout congelado. No hubo envío a Internet ni habilitación de relay externo.
- [ ] M-01: una persona debe revisar claridad, estados, contraste y adaptación en móvil/escritorio. Continúa pendiente.
- [ ] M-02 y escenarios futuros de operación/campañas/API/carga se mantienen para T-10–T-20.

Evidencias visuales

Escenario	Capturas limpias
E2E-01	Nativo · Docker
E2E-02	Nativo · Docker
E2E-03	Nativo · Docker
E2E-04	Móvil nativo · Móvil Docker
E2E-05	Resumen nativo · Resumen Docker
E2E-06	Hostil nativo · Hostil Docker
E2E-07	No alcanzó captura final; fallo original conservado en resultados.

Se inspeccionaron capturas originales de panel, móvil y preview hostil. Sólo identidades ficticias y dominios `example.test`; sin valores de credenciales ni rutas de perfil.

Teardown y relevo

Fixtures propios eliminados por UUID, archivos privados exactos comprobados contra sus cuentas y raíces. Servidor temporal 8084 retirado con identidad CIM y árbol verificados; 8082 y 8083 conservan login HTTP 200. Mailpit: 12 mensajes de destinatarios UUID propios eliminados, con 404 posterior; mensajes ajenos preservados. No se borraron volúmenes ni servicios ajenos. Teardown · Mailpit/temporales.

Relevo al coordinador: corregir QA-01, revisar el diff del harness, reconstruir Docker y despachar el intento siguiente. T-09 permanece en progreso. No corresponde handoff verde a documenter ni cerrar plan/spec global.